

## RÉALISATION DES OBJECTIFS DU PROJET 2017 ET 2018

**Remarque 1 :** en 2018, une collaboration avec INVUR (Instituto Nacional de Viviendas Urbanas y Rurales) a permis de plus que doubler le nombre de viviendas prévu. Le MCN reste le gestionnaire des activités ainsi que l'unique organisation qui décide des bénéficiaires. Autre avantage : les viviendas construites sont équipées systématiquement de l'électricité et raccordées à l'eau potable. Cette collaboration devrait être reconduite en 2019 (actuellement en discussion).

**Remarque 2 :** les violences politiques survenues entre le 19 avril et juillet 2018 ont eu un impact non négligeable sur les activités du MCN à La Trinidad. Nous avons demandé à nos amis de se mettre en sécurité et d'attendre que les choses soient plus calmes. Un frein a donc été constaté dans les activités déployées durant cette période. Certaines activités ont cependant pu être rattrapées entre août et décembre 2018.

	Activités prévues	Indicateurs	Réalisation prévue				Réalisation effective - timing				Réalisation des indicateurs		Commentaires				
			2017		2018		2017		2018		2017	2018					
			T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2		T3	T4		
<b>B.1 : Administration et péculés</b>	B.1.1 : personnel du projet	3 personnes à plein temps + 2 personnes à 30%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé	réalisé	
	B.1.2 : aide économique pour la surveillance de la Casa comunal	Une famille sur place	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé	réalisé	
<b>B.2.1 : Frais pour les activités du projet</b>	Assemblée annuelle MCN La Trinidad	Plus de 200 personnes à l'assemblée annuelle + Noel			X				X				X		187 personnes	143 personnes	
	Réunions communautaires par secteur	6 réunions par année – env. 80 participants par réunion		X	X			X	X				X		Tot : 317 personnes	Tot : 213 personnes	Pas de réunions entre mai et juillet 2018 en raison des violences politiques dans le pays
	Réunions mensuelles du Comité MCN	12 réunions chaque année	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	12 réunions	11 réunions	Une réunion a été annulée en raison des violences politiques entre mai et juillet 2018
<b>Composante 1 : Renforcement institutionnel</b>	Forums spécifiques (femmes, santé, éducation, jeunes et adolescents)	Un de chaque dans l'année		X	X			X	X				X		réalisés	Uniquement forum femmes et santé	Les forum jeunes et adolescents ont été annulés en 2018 en raison des violences politiques
	Ateliers de formation de cadres (leaders communautaires)	22 participants à chaque atelier		X	X			X	X				X		réalisées	réalisé	Raison : violences politiques dans le pays. Il a été rattrapé en janvier 2019.
<b>Composante 2 : infrastructures sociales et communautaires</b>	2.1 Construction de latrines	50 unités par année		X	X			X	X				X	X	44 latrines réalisées	75 latrines réalisées + 30 réparations	2017 : frein pour problème de financement. Rattrapage au 1er trimestre 2018. 2018: frein temporaire durant 2 mois. Rattrapage au 4ème trimestre
	2.2 Systèmes d'eau et amélioration des captages d'eau	300 familles bénéficiaires		X	X			X	X				X	X	pas de décompte	pas de décompte	Les violences politiques en 2018 ont conduit à un déplacement des activités au 4ème trimestre 2018
	2.3 Education : collaboration avec le MINED	Appuis individuels à 30 élèves de primaire chaque année			X				X				X		réalisé	réalisé	
	2.4 Santé – coordination avec le MINSa	Divers soutiens ponctuels selon les besoins : amélioration sanitaire, journées de formation, vaccination, actions d'évaluation sanitaire, appuis lors de journées spécifiques (handicapés, jeunes mères, fumigation, etc.), appui aux brigades médicales, dons pour achat de médicaments, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé en continu	réalisé en continu	Frein durant les mois de mai et juin 2018 en raison de la situation politique et de sécurité très tendue. Les choses ont repris leur cours dès juillet 2018 avec un rattrapage jusqu'à la fin de l'année.
	2.5 Sport : achat et remise de matériel sportif à des adolescents	40 uniformes, 12 ballons et 8 paniers de baseball annuellement	X	X		X	X	X		X	X	X		X	réalisé pour 32 uniformes	réalisé	
	2.6 Construction de maisons familiales	8 par année	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 maisons complètes + amélioration/reconstruction de 3 maisons existantes (les constructions datent de très nombreuses années et réalisées par le propriétaire hors projet).	3 maison MCN + 13 maisons avec INVUR/COLMENA	Nouveau contrat entre INVUR, COLMENA et notre partenaire. Très grand succès possible grâce aux excellents contacts de nos partenaires avec INVUR et la mairie ainsi que grâce à l'argent disponible pour les 8 maisons prévues initialement. Prévu en 2019 : 20 maisons!
	2.7 Atelier de formation à la couture	Un atelier par année pour 15 femmes			X				X				X		réalisé - 18 participants	réalisé : 16 participantes	
<b>Composante 3 : production</b>	3.1 Jardins potagers communautaires et/ou familiaux	4 communautés bénéficiaires, env. 50 familles		X				X					X		réalisé avec 37 familles	réalisé avec 22 familles	Frein de l'activité en raison des problèmes politiques. Pas de rattrapage possible, l'activité doit être coordonnée avec la saison de plantation.
<b>Composante 4 : adaptation et mitigation au changement climatique</b>	4.1 : Achat, transport et distribution de plantons pour arbres forestiers et fruitiers	Dans 20 communautés rurales et urbaines. 4500 plantes par an.		X				X					X		réalisé : 2150 plantes forestières et 2750 arbres fruitiers	réalisé : 1810 plantes forestières et 895 arbres fruitiers	Il a été possible de réaliser partiellement l'objectif en 2018 en raison de la décentralisation de l'activité dans les zones rurales peu touchées par la situation politique.
<b>B.2.2 : Frais d'administration et de gestion</b>	2.2.1 Viatiques, réunion, échanges, assistances pour les ateliers (facilitateurs et bénéficiaires)	Assurer la qualité des ateliers, rencontres, etc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé	réalisé	L'activité effective de notre partenaire a été stoppée durant 3-4 semaines entre mai et juillet par une situation normale. Toujours en raison des violences politiques.
	2.2.2 Pièces de rechange et maintenance des deux camionnettes	Changement complet du système électrique de la camionnette la plus ancienne (camionnette crema) et maintien en fonctionnement des deux camionnettes		X	X			X	X				X		réalisé	réalisé	déplacement temporel
	2.2.3 Matériel pour le bureau	Assurer le fonctionnement administratif, achat papier et encre pour l'imprimante	X		X		X	X		X	X	X		X	réalisé	réalisé	
	2.2.4 Maintenance de la Casa comunal	Câblage électrique, remplacer tôle de zinc, peinture	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé	réalisé	
	2.2.5 Monitoré et suivi externe	Suivi de la gestion par expert externe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé	réalisé	
	2.2.6 Services publics	Eau, électricité, téléphone	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	réalisé	réalisé	
	2.2.7 Maintenance de l'outil informatique et bureautique	Deux PC en fonctionnement, beamer, sono et imprimante en fonctionnement		X				X					X		réalisé	réalisé	déplacement temporel