

ANNEXE 1. PLANIFICATION DES ACTIVITES

REMARQUE : LES INDICATEURS CI-DESSOUS SONT DES INDICATEURS ANNUELS !

NOM DE L'ASSOCIATION REQUERANTE : Groupe Nicaragua – Jumelage Delémont-La Trinidad														
INTITULE DU PROJET : Projet de développement communautaire et social														
OBJECTIF GÉNÉRAL (FINALITÉ) : AIDER À L'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE FAMILLES TRÈS PAUVRES EN ZONES RURALES ET URBAINES PAR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE (MAISONS, ACCÈS À L'EAU, LATRINES), DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES (CAPS, DROITS DES FEMMES, SENSIBILISATIONS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE) ET L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (REFORESTATIONS, TRAVAUX COMMUNAUTAIRES). ASSURER LA DÉTECTION DES BESOINS (CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES) ET LE SUIVI TECHNIQUES ET FINANCIER DES PROJETS ET DE LA RÉALISATION DES OBJECTIF PAR NOTRE PARTENAIRE SUR PLACE (MCN).					T = trimestre → T1 : jan-mars / T2 : avr. - juin / T3 : juill. - sept. / T4 : oct. - déc. Mettre une croix ou une couleur dans les cases correspondantes pour chaque année (T1, T2, etc.).									
PÉRIODE CONSIDÉRÉE PAR CETTE PLANIFICATION (MOIS/ANNÉE) DÉBUT (mois / année) : JANVIER 2022 FIN (mois / année) : DÉCEMBRE 2024														
Objectifs spécifiques (effets prévus)	Activités	Indicateurs	2022				2023				2024			
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Objectif spécifique 1 : Assurer le suivi technique et organisationnel de l'ensemble des activités du projet. Assurer le lien avec l'organisation du niveau départemental et national tout en participant à des forum et FORMATIONS OFFERTS PAR LA STRUCTURE nationale.	Activité B 1.1. Personnel du projet (organisation, suivi technique et financier, garantie du respect des délais) et contrôles réguliers par les personnes engagées à temps complet dans l'organisation (2 personnes à plein temps) et obtenant un viatique pour des activités ponctuelles (3 personnes) et à plein temps (1 personne). Rapport mensuel de l'ensemble des activités réalisées	Atteinte des objectifs chiffrés du projet , respect du budget, tenue des comptes impeccable. 3 personnes à plein temps + 4 personnes avec viatiques + 2 membres du comité.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Activité B 2.2 : Frais et gestion administrative	Garantie de maintenance des diverses installations de l'OP : casa comunal, véhicules, matériel de bureau, énergie ainsi que surveillance des locaux, des plantons et du matériel (1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NOM DE L'ASSOCIATION REQUERANTE : Groupe Nicaragua – Jumelage Delémont-La Trinidad

INTITULE DU PROJET : Projet de développement communautaire et social

OBJECTIF GÉNÉRAL (FINALITÉ) :

AIDER À L'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE FAMILLES TRÈS PAUVRES EN ZONES RURALES ET URBAINES PAR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE (MAISONS, ACCÈS À L'EAU, LATRINES), DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES (CAPS, DROITS DES FEMMES, SENSIBILISATIONS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE) ET L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (REFORESTATIONS, TRAVAUX COMMUNAUTAIRES). ASSURER LA DÉTECTION DES BESOINS (CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES) ET LE SUIVI TECHNIQUES ET FINANCIER DES PROJETS ET DE LA RÉALISATION DES OBJECTIF PAR NOTRE PARTENAIRE SUR PLACE (MCN).

PÉRIODE CONSIDÉRÉE PAR CETTE PLANIFICATION (MOIS/ANNÉE)

DÉBUT (mois / année) : JANVIER 2022

FIN (mois / année) : DÉCEMBRE 2024

T = trimestre → T1 : jan-mars / T2 : avr. - juin / T3 : juill. - sept. / T4 : oct. - déc.
Mettre une croix ou une couleur dans les cases correspondantes pour chaque année (T1, T2, etc.).

Objectifs spécifiques (effets prévus)	Activités	Indicateurs	2022				2023				2024							
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4				
		personne).																
Objectif spécifique 2 : Renforcement institutionnel et communautaire. Consolider le niveau organisationnel et les capacités d'autogestion de la structure du MCN-La Trinidad et des leaders communautaires. Promouvoir la mobilisation sociale et en matière de santé, sécurité alimentaire et engagement pour les droits sociaux en général.	Activité 1.1 : Assemblée annuelle du MCN : diagnostic socio-économique des résultats obtenus. Approbation de la planification de l'année suivante. Les leaders communautaires rapportent quant à leurs activités	Participation de 80 personnes , majorité de femmes. Rapport final écrit avec photos et décompte de frais.				X					X				X			
	Activité 2.2 : Réunions mensuelles du Comité du MCN La Trinidad : vérification du suivi technique et économique du projet. Evaluation des résultats. Traitement des imprévus et replanification si nécessaire. Approbation des propositions des leaders communautaires	15 réunions annuelles avec chacune 9 participantes. Les 3 personnes engagées font partie intégrante du comité. Liste des présences et procès-verbaux des réunions en tout temps disponibles.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Activité 2.3 : Forum de la femme, célébration de la journée de la femme avec formation quant aux droits et devoirs des femmes. Appui du commissariat de la femme.	120 participantes. Liste des participantes et rapport final.				X				X				X				X

NOM DE L'ASSOCIATION REQUERANTE : Groupe Nicaragua – Jumelage Delémont-La Trinidad

INTITULE DU PROJET : Projet de développement communautaire et social

OBJECTIF GÉNÉRAL (FINALITÉ) :

AIDER À L'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE FAMILLES TRÈS PAUVRES EN ZONES RURALES ET URBAINES PAR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE (MAISONS, ACCÈS À L'EAU, LATRINES), DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES (CAPS, DROITS DES FEMMES, SENSIBILISATIONS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE) ET L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (REFORESTATIONS, TRAVAUX COMMUNAUTAIRES). ASSURER LA DÉTECTION DES BESOINS (CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES) ET LE SUIVI TECHNIQUES ET FINANCIER DES PROJETS ET DE LA RÉALISATION DES OBJECTIF PAR NOTRE PARTENAIRE SUR PLACE (MCN).

PÉRIODE CONSIDÉRÉE PAR CETTE PLANIFICATION (MOIS/ANNÉE)

DÉBUT (mois / année) : JANVIER 2022

FIN (mois / année) : DÉCEMBRE 2024

T = trimestre → T1 : jan-mars / T2 : avr. - juin / T3 : juill. - sept. / T4 : oct. - déc.
Mettre une croix ou une couleur dans les cases correspondantes pour chaque année (T1, T2, etc.).

Objectifs spécifiques (effets prévus)	Activités	Indicateurs	2022				2023				2024			
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
Objectif spécifique 3 : Infrastructures sociales et communautaires Soutenir l'amélioration du niveau de vie des communautés et familles bénéficiaires à travers l'exécution de petites œuvres sociales et communales destinés à lutter et maîtriser quelques-uns de problèmes détectés dans les communautés concernées, voire à supprimer ces problèmes. Assurer le suivi technique.	Activité 3.1 : Construction de latrines Réalisation en fonction des besoins identifiés par l'OP. Ce travail est conduit en coordination avec la Municipalité qui répertorie l'ensemble des besoins et ne dispose pas du budget nécessaire. Remise de matériel et construction avec les bénéficiaires.	Construction de 30 latrines pour 30 familles bénéficiaires, un total de 150 personnes. A ajouter : les 8 familles bénéficiaires annuellement de la construction des maisons.												
	Activité 3.2 : Construction et amélioration de systèmes d'eau potable En coordination avec ENACAL et avec les CAP : inspection préalable, avec la participation des bénéficiaires et un expert technique. Installation des systèmes de captage, canalisations, réservoirs, robinetterie. Remise de matériel et suivi technique de la réalisation. Branchement de l'eau (yc robinetterie et lavabo/lavage du linge) dans les maisons	Captage de 6 sources (éventuel adaptation du nombre selon les problèmes techniques rencontrés) 120 familles bénéficiaires (captages) 8 familles bénéficiaires (maisons) Rapport final avec détail du nombre de communautés/familles bénéficiaires	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

NOM DE L'ASSOCIATION REQUERANTE : Groupe Nicaragua – Jumelage Delémont-La Trinidad

INTITULE DU PROJET : Projet de développement communautaire et social

OBJECTIF GÉNÉRAL (FINALITÉ) :

AIDER À L'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE DE FAMILLES TRÈS PAUVRES EN ZONES RURALES ET URBAINES PAR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE (MAISONS, ACCÈS À L'EAU, LATRINES), DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES (CAPS, DROITS DES FEMMES, SENSIBILISATIONS DANS LES DOMAINES DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE) ET L'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE (REFORESTATIONS, TRAVAUX COMMUNAUTAIRES). ASSURER LA DÉTECTION DES BESOINS (CHOIX DES BÉNÉFICIAIRES) ET LE SUIVI TECHNIQUES ET FINANCIER DES PROJETS ET DE LA RÉALISATION DES OBJECTIF PAR NOTRE PARTENAIRE SUR PLACE (MCN).

PÉRIODE CONSIDÉRÉE PAR CETTE PLANIFICATION (MOIS/ANNÉE)

DÉBUT (mois / année) : JANVIER 2022

FIN (mois / année) : DÉCEMBRE 2024

T = trimestre → T1 : jan-mars / T2 : avr. - juin / T3 : juill. - sept. / T4 : oct. - déc.
Mettre une croix ou une couleur dans les cases correspondantes pour chaque année (T1, T2, etc.).

Objectifs spécifiques (effets prévus)	Activités	Indicateurs	2022				2023				2024			
							T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
	construites dans le cadre du présent projet.													
	Activité 3.3 : soutien au système des brigadistes populaire de santé En collaboration avec le MINSA. Alimentation et matériel pour la journée nationale de la santé. Achat de petit matériel pour les troussees sanitaires des BPS, selon les besoins.	Preuves d'achat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

